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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 El Plan Operativo Anual (POA) del Instituto Agrario 

Dominicano (IAD), constituye una herramienta de planificación 

institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades, 

que las distintas áreas misionales se proponen realizar durante el 

período de un año, considerando los lineamientos establecidos en el 

Plan Estratégico Institucional, alineados a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo y el Plan de Gobierno 2020-2024.  En el presente 

documento se entregan los resultados del trabajo ejecutado por las 

principales dependencias que integran la estructura orgánica de la 

institución, los cuales nos han permitido realizar una evaluación 

para determinar el porcentaje en que se alcanzaron las metas 

establecidas en el segundo semestre del 2021. 

  

 En el contenido del informe se señalan los aspectos 

metodológicos para el proceso de evaluación seguido por el nivel de 

ejecución de las metas programadas para el período citado en esta 

oportunidad, el análisis corresponde al comportamiento de las 

acciones desarrolladas por las dependencias del IAD en el semestre 

julio-diciembre del año 2021. 
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 Es importante señalar, que la Institución programa las 

actividades que pretende realizar y el Departamento de Planificación 

y Desarrollo, a través de la División de Formulación, Monitoreo y 

Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, evalúa los niveles de 

desarrollo alcanzado o dejados de alcanzar en cada caso.    

  
 Este documento contiene el desempeño alcanzado por el IAD en 

captación, distribución de tierras, titulación definitiva, producción 

agropecuaria, desarrollo social, obras de infraestructura, pozos y 

bombas y de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho 

período.  
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1. METODOLOGIA EVALUATIVA 
 

 
 Las informaciones presentadas en el siguiente informe han sido 

consolidadas, en función de la ejecución alcanzada, y validada a 

través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las 

unidades sustantivas u operativas de la Institución. Para determinar 

el logro de las metas programadas, se aplicó el método de la matriz 

estándar con los siguientes componentes:  

 
      𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =         𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝        ×     100   

                                                                            meta 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝     

 
 
CLASIFICACION     ESCALA 
  
Mala        Menos de 50% 

Regular       Del 51% al 69% 

Buena       Del 70% al 80% 

Muy Buena      Del 81% al 90% 

Excelente       Del 91% al 100% 

 

 Mediante la utilización de esta técnica metodológica, se 

determinó la clasificación correspondiente al nivel de ejecución, al 

comparar los parámetros incluidos en el segundo semestre del año 

2021 del Plan Operativo con las ejecuciones por renglón en los 

asentamientos campesinos para el mismo período.  
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2. – Captación y Distribución de Tierras. 
 
 
2.1 – Captación de Tierras.  

 
 El Departamento de Estudios y Captación de Tierras programó 

captar en el semestre julio-diciembre una superficie de 32,000 tareas 

mediante la aplicación de diferentes modalidades de captación en las 

oficinas regionales del IAD a nivel nacional, logrando captar 23,693 

tareas para un 74% de ejecución, además de investigar una 

superficie de 111,009.37 tareas   en diferentes regiones del país como 

San Cristóbal, Higüey, Barahona, La Vega, Monte Plata. Ver cuadros 

No.1 y 1-A. 

 
2.2 – Distribución de Tierras. 

 
Se programó realizar tres (3) asentamientos campesinos, los 

cuales no se ejecutaron, en cambio La División de Saneamiento 

investigó 2 asentamientos con 398 parcelas en un área de 11,396 

tareas. En ese sentido, se programó legalizar 177 predios lográndose 

una exitosa ejecución de 340 parcelas legalizadas en una superficie 

de 5,616 tareas, se programó recuperar 89 parcelas, las cuales 

quedaron en proceso de recuperación. Ver cuadro No.3.  
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3. – Producción. 
 
 
3.1– Superficie Sembrada. 
 
 En el segundo semestre del año 2021, los parceleros sembraron 
en los asentamientos campesinos una superficie de 723,748 tareas, 

equivalente al 78% de la superficie total programada igual a 927,826 

tareas para dicho período de tiempo. 
 

 
 
3.2 – Superficie Sembrada por Cultivo. 
  

Los cultivos que alcanzaron los mayores porcentajes de 
ejecución de la superficie sembrada en este período son: arroz 99 % 

con 413,442 tareas; el maní alcanzó un 233% con relación a la 

cantidad de tareas programadas para su siembra; el aguacate con 

15,437 tareas sembradas alcanzó el 229%; otros productos 
destacados fueron el limón y la lechosa, los cuales superaron el 100% 

de su área programada. Ver cuadro No.5.  

 
3.3 – Superficie Sembrada Por Oficina Regional. 

 
 Entre las Oficinas Regionales del IAD que alcanzaron los 

mejores resultados de desempeño en la superficie sembrada, se 

encuentran: Cotuí 166.20%, Montecristi con 153.94%, Mao Valverde 

127.10% y Bonao con 120.67% de ejecución con un excelente 

cumplimiento en relación con las demás oficinas regionales.  Ver 

cuadro No.4. 
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3.4. – Superficie Cosechada.  

 
 En los asentamientos campesinos de la Reforma Agraria fue 

programado cosechar una superficie de 1,752,252 tareas; de este 

total se cosechó una superficie de 1,643,130 tareas, equivalentes al 

93.77 %, para una excelente ejecución a nivel nacional, destacando 

las oficinas provinciales de Montecristi, Cotuí, San Francisco y San 

Cristóbal. 

 
 
3.5 – Superficie Cosechada Por Cultivo. 

 
 Los cultivos que alcanzaron los mejores niveles porcentuales de 

superficie cosechada fueron: caña de azúcar un 305%, en relación al 

área programada con una superficie de 6,965 tareas, mango con una 

superficie cosechada de 8,621 tareas para un 271% respecto al área 

programada, jengibre con una superficie cosechada de 804 tareas 

para un 198%, y chinola 145% en un área cosechada de 26,479 

tareas, como se observa en el cuadro No.21.  

 

  3.6 – Superficie Cosechada Por Oficinas Regionales.   

 
 Las Oficinas Regionales que alcanzaron excelentes niveles de 

tareas cosechadas con relación a la programación establecida fueron: 

Montecristi 242%, Cotuí 146.38%, San Francisco 121.53%, San 

Cristóbal con 121.28% y Bonao con 132.44%, en el cuadro No. 20 se 

puede evidenciar las respectivas ejecuciones mencionadas.  
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3.7. – Volumen de Producción.   

 
 La superficie cosechada nos facilita el volumen de producción 

obtenido en los diferentes cultivos cosechados en los asentamientos 

campesinos, que para el semestre analizado alcanzó en quintales de 

productos alimenticios, una ejecución de 73.68%, con 7.26 millones 

de quintales producidos, de una programación 9.85 millones de 

quintales, esto debido a las escasas lluvias en el segundo semestre 

del año 2021. 

 
 
3.8– Volumen de Producción Por Cultivo. 

 
 Entre los cultivos que alcanzaron mejor desempeño en este 

aspecto, se encuentran: El Arroz con 4.3 millones de qqs, para un 

123% respecto de su programación, el guineo con 8 millones de 

racimos, para una excelente ejecución según el cuadro No.37. Otros 

productos que alcanzaron un alto volumen de producción fue la 

lechosa con 86,981 quintales, el cilantro y la lechuga. 

 

3.9- Valor de la Producción 
 
 El valor de la producción programado a nivel nacional para este 

período fue de RD$26,194 millones y se alcanzó un monto de 

RD$11,614 millones, equivalente al 44.34%, que se ubica en un 

rango de ejecución malo a nivel nacional. 
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3.10- Valor de la Producción por cultivo 
 
 Entre los diferentes valores obtenidos con la comercialización 

de los volúmenes de producción con respecto a la programación, se 

destacan los alcanzados por los cultivos de arroz 128%, equivalente 

a un monto de RD$ 5,658 millones, guineo 90% equivalente a un 

monto de RD$ 1,353 millones, habichuelas 32% equivalente a un 

monto de RD$ 79,851 millones, Plátano 17% equivalente a RD$ 

1,012 millones respectivamente, como se puede observar en el 

cuadro No.53. 

  
3.11- Valor de la Producción por Oficinas Regionales. 
 
 Las Oficinas Regionales que alcanzaron mejores resultados de 

la ejecución con respecto a la programación del valor de producción 

son: Monte Cristi con RD$1,826.9 millones, para una ejecución de 

190.35% San Francisco, con RD$1,578.2 millones para un nivel de 

ejecución de 123.95%, Mao Valverde y San Cristóbal con RD$1,554.0 

millones y 76.81% para una excelente ejecución de 89.25% y 76.81% 

respectivamente. Ver cuadro No.52. 
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4. – Producción Pecuaria.  

 
  La producción pecuaria obtenida en los asentamientos en el 

segundo semestre del año 2021 alcanzó volúmenes de producción de 

39.76 millones de litros de leche para una excelente ejecución de 

93.36% en relación a los litros programados, en cuanto a la carne de 

res hubo una producción de 2.09 millones de kilogramos, 

equivalentes a una ejecución de 74.08%, como se observa en los 

cuadros Nos.68 y 69.  

  
5. – Financiamiento.  

 
Los recursos económicos destinados por el Banco Agrícola a la 

producción agropecuaria en los asentamientos alcanzaron un monto 

de RD$266.4 millones, equivalente al 6.12% de ejecución, lo cual 

representa una participación muy baja para la demanda en dicho 

período, todo esto a pesar de que hubo ofertas de tasas muy bajas 

como política de incentivo por parte de Gobierno.  

 

5.1 – Financiamiento Por Cultivo.  

 
 El financiamiento del Banco Agrícola en los asentamientos 

agrarios se destina básicamente al cultivo del arroz, con RD$203.7 

millones para un 11.50% de ejecución. Le siguen en este aspecto, los 

cultivos de plátano y cebolla con RD$8.5 millones y RD$2.6 millones, 

respectivamente. Estos montos representan niveles de ejecución de 

3.91% y 1.05% respectivamente como se observan en el cuadro 

No.69. 
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5.2 – Financiamiento Por Oficina Regional.  
 

 Entre las Oficinas Regionales que mayor monto de 

financiamiento obtuvieron están Dajabón, Nagua, Bonao y La Vega.  

Ver cuadro No.70. 

 

6.- Preparación de Tierras.  
 

 Se programó preparar en los asentamientos 199,781 tareas, de 

las cuales se prepararon 37,777 lo que da como resultado una mala 

ejecución de 18.91%. Esta baja calificación se debe a la inusual 

situación de la pandemia Covid-19 que aún estamos enfrentando 

desde los inicios del año 2020 hasta la actualidad. Las oficinas 

regionales que se destacaron en este aspecto son: Monte Plata para 

un 82.71%, San Juan con un 49.75% y Dajabón con 28.81% con 

relación a la superficie programada respectivamente, tal como se 

puede observar en el cuadro No.71. 

 

7. – Desarrollo Social.  
 

 El Departamento de Desarrollo Social realizó en este período 

una cantidad de 929 eventos de organización, promoción social y 

capacitación, donde participaron 36,945 parceleros/as y sus 

familias, así como el personal técnico y administrativo de la 

Institución. Esta cantidad de eventos realizados y de participantes 

representan niveles de ejecución de 133.23% para una excelente 

ejecución, como se pueden observar en el cuadro No.72. 
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8. – Obras de Infraestructura.   

 
 En el semestre Julio-Diciembre del año 2021, el Departamento 

de Ingeniería logró concretizar pocas de las actividades programadas, 

entre ellas 790 tareas de terrenos desmontados y la reconstrucción  

59.10 kilómetros caminos interparcelarios, ambas sobrepasando su 

nivel de programación; además, se lograron realizar diferentes 

acciones no programadas como la construcción y rehabilitación de 

lagunas, muros y canales, asimismo, se construyeron 9 kilómetros 

de caminos interparcelarios  y se rehabilitaron 1.30 km de carretera.  

Ver cuadro No.73. 

 
 
9.-Pozos y Bombas  

 
 Se instalaron dieciocho (18) electrobombas y cuatro (4) motores 

eléctricos logrando en este renglón una excelente ejecución, que a 

diferencia de las demás actividades programadas no lograron 

ejecutarse. Diferentes situaciones influyeron para que estas 

actividades no se realizaran, entre ellas las limitaciones impuestas 

por la pandemia Covid-19 y el cambio de administración. Ver cuadro 

No.74. 

 

10. – Titulación Definitiva.  

  

Se programó la entrega de 4,130 certificados de propiedad de 

asignación definitiva, logrando ejecutar 8,300 certificados que 
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beneficiaron a igual cantidad de familias parceleras, representando 

una excelente ejecución mayor al 200%.  Ver cuadro No.75-  

 
 
11. – Ingresos 

 
 Para el segundo semestre del 2021, la Institución programó 

recibir ingresos por un monto de RD$1,054,158,663.36.  En el 

período bajo evaluación, julio-noviembre del 2021, la totalidad de 

los ingresos recibidos ascendió al monto de RD$793,475,197.00, lo 

cual representa 75.3% de la programación del período.  De ese 

monto, casi la totalidad, el 99.7% provienen de los ingresos 

corrientes; el resto pertenece a otros ingresos. Ver cuadro a 

continuación: 

 

CONCEPTOS
PROGRAMADA                            

(RD$)
EJECUTADAS 

(RD$) %EJEC

A - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 909,647,399.90               791,427,822.00 87.00

   A.1 - DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 909,647,399.90 780,242,501.00 85.77

   A.1.2 - OTROS INGRESOS 11,185,321.00 -

-

B - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 144,511,263.46               0.00 0.00

   B. 1 - DEL GOBIERNO 144,511,263.46               0.00

C-  OTROS INGRESOS 2,047,375.00 -

-

TOTAL A + B 1,054,158,663.36 793,475,197.00 75.27         
Plan Operativo 2021
Fuente: Departamento Financiero

EVALUACION INGRESOS RECIBIDOS
JULIO-NOVIEMBRE 2021
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12. – Gastos 

 
 Al igual que en los Ingresos, esta evaluación solo contempla 

cinco meses de información de ejecución, julio-noviembre 2021. Los 

gastos registrados para el período previamente indicado alcanzaron 

un monto de RD$861,683,650.00, equivalentes a un 81.7% de lo 

programado, lo que da como resultado una ejecución muy buena.  De 

este monto, RD$838,829,055.00 se utilizaron como gastos corrientes 

que corresponden al 97% del total de los gastos, y RD$22,854,595.00 

que se registran como gastos de capital, lo que representa un 3% de 

la totalidad del gasto, tal y como se observa en el cuadro a 

continuación. 

 

CONCEPTOS
PROGRAMADO 

(RD$)
EJECUCIÓN             

(RD$) %EJEC

A. - GASTOS CORRIENTES 909,647,399.55        838,829,055.00         92.21              

   A.1. - GASTOS DE OPERACION 909,647,399.55 731,415,328.00 80.41              

   A.1.1 - SERVICIOS PERSONALES 682,826,925.05 608,682,872.00 89.14              

   A.1.2 - SERVICIOS NO PERSONALES 171,090,291.50 105,160,329.00 61.46              

   A.1.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 55,730,183.00 17,572,127.00 31.53              

  A.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107,413,727.00 -                

B.-GASTOS DE CAPITAL 144,511,263.46        22,854,595.00           15.82              

 B.1- MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS 21,729,677.00           -                  
 B.2- BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E 
         INTANGIBLES 1,124,918.00             -                  

TOTAL A + B 1,054,158,663.00 861,683,650.00 81.74              
Plan Operativo 2021
Fuente: Departamento Financiero

EVALUACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS
JULIO-NOVIEMBRE 2021

 



15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADROS ANEXOS 
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No.1 SAN CRISTOBAL
 DETERMINAR AREA 

LOCALIZACION 
OCUPANTE 

SANTO DOMINGO 

NORTE, VILLA 

ALTAGRACIA Y  BANI

SANTO DOMINGO, 

SAN CRISTOBAL Y 

PERAVIA 

8,049.35  

No.5 HIGUEY 
 LOCALIZACION 

OCUPANTE 
DETERMINAR AREA 

SABANA DE LA MAR  

EL VALE

HATO MAYOR 11,481.95  

No.6 BARAHONA  DETERMINAR AREA  ENRIQUILLO BARAHONA 24.63  

No.12, LA VEGA  LOCALIZACION 
OCUPANTE  CONSTANZA LA VEGA 45,230.26  

No.13, MONTE PLATA
 DETERMINAR AREA 

LOCALIZACION 
OCUPANTE 

SABANA GRANDE 

DE BOYA           

MONTE PLATA                  

MONTE PLATA 13,128.97

No.14, MONTE CRISTI

  LOCALIZACION 
OCUPANTE UBICACIÓN 

CATASTRAL 
DETERMINAR AREA 

GUAYUBIN            

MONTE CRISTI

MONTE CRISTI 33,094.21

- - - 111,009.37
FUENTE: Departamento  de Estudios y Captación de Tierras

Cuadro No.1
SUPERFICIE INVESTIGADA

JULIO-DICIEMBRE 2021

ORGANISMO REGIONAL
 SUPERFICIE 

(TAREA) 
 MODALIDAD  MUNICIPIO PROVINCIA
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GERENCIA REGIONAL UBICACIÓN MODALIDAD DE 
CAPTACION

SUPERFICIE 

PROGRAMADA

 SUPERFICIE 

EJECUTADA %  EJEC

No. 1 San Cristobal Villa Altagracia
- -

No. 6 Barahona Barahona
- -

No.9 Santiago Santiago Estado Dominicano
- 193.00                   -

No 12 La Vega La Vega Ley 126
- 500.00                   -

No.13 Monte Plata Saba Grande de Boya CEA/IAD 22,000
23,000.00              104.55%

No.14 Monte Cristi Ley 126 10,000 -

TOTAL 32,000 23,693 74.04%
FUENTE: Plan Operativo   2021
Departamento de Estudios y Captación de Tierras.

EVALUACION DE LA SUPERFICIE CAPTADA POR ORGANISMOS REGIONALES 
EVALUACIÓN JULIO-DICIEMBRE 2021

Cuadro No.1-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA
NT

ID
AD

SU
PE

RF
.(T

A)
CA

NT
ID

AD
SU

PE
RF

.(T
A)

CA
NT

ID
AD

SU
PE

RF
.(T

A)

o.6
, B

AR
AH

ON
A

57
5

AG
UA

CA
TIC

O 
III

34
0

5,6
16

.00
   

   
   

   
34

0
   

   
   

   
5,6

16
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

   
 

o.1
2, 

LA
 V

EG
A

29
2

CO
NS

TA
NZ

A 
II

58
5,7

80
-

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

   
58

5,6
16

OT
AL

39
8

11
,39

6.0
0

34
0

5,6
16

.00
    

    
  

58
5,6

16
.00

    
    

    

UE
NT

E:
  D

ep
art

am
en

to 
de

 D
ist

rib
uc

ión
 de

 Ti
err

as
.

NO
MB

RE

AC
TIV

ID
AD

ES
 D

E S
AN

EA
MI

EN
TO

 
JU

LIO
-D

IC
IEM

BR
E 2

02
1

OF
IC

IN
A R

EG
IO

NA
L

AS
EN

TA
MI

EN
TO

 C
AM

PE
SI

NO
PA

RC
EL

AS
 IN

VE
ST

IG
AD

AS
PA

RC
EL

A L
EG

AL
IZA

DA
PA

RC
EL

A I
RR

EG
UL

AR

NO

Cu
ad

ro
 N

o.2



19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR
OG

.
EJ

EC
.

%
 EJ

EC
.

PR
OG

.
EJ

EC
.

%
  E

JE
C

PR
OG

.
EJ

EC
.

%
  E

JE
C

PR
OG

.
EJ

EC
.

%
  E

JE
C

PR
OG

.
EJ

EC
.

%
  E

JE
C

 PR
OG

. 
EJ

EC
.

%
  E

JE
C

No
1 

Sa
n 

Cr
ist

ob
al

-
-

-
No

.2
 S

an
 F

ra
nc

isc
o

1
31

0
-

7,5
00

    
    

-
62

-
1,4

88
31

    
    

74
4 

No
.3

 D
aja

bo
n

-
-

-
No

.4
 N

ag
ua

-
-

-

No
.5

 H
igu

ey
1

50
1

-
31

,0
00

   
-

10
0

0
2,

40
0

50
1,

20
0

  

No
. 6

 B
ar

ah
on

a
1

78
34

0.
00

43
5.

90
3,

25
2

   
  

5,
61

6
17

2.
69

15
34

0
22

66
.6

7
61

5
56

16
91

3.
17

1
8

32
8

   
  

No
.7

 S
an

 Ju
an

-
-

-
-

No
.1

2 
La

 V
eg

a
58

.0
0

-
5,

78
0

   
  

-
-

-

No
. 1

3 
M

on
te

 P
lat

a
-

-
-

-

No
. 1

4 
M

on
te

 C
ris

ti
-

-
-

-

TO
TA

L
3

88
9

39
8

44
.77

41
,7

52
   

11
,3

96
27

.2
9

   
17

7
34

0.0
0

19
2.0

9
4,5

03
5,6

16
12

4.7
17

89
2,2

72
  

Fu
en

te:
 Pl

an
 O

pe
ra

tiv
o 2

02
1

De
tar

tam
en

to 
de

 D
ist

rib
uc

ion
 de

 Ti
er

ra
s

 

AS
EN

TA
MI

EN
TO

PA
RC

EL
AS

 LE
GA

LIZ
AD

AS
SU

PE
RF

IC
IE 

LE
GA

LIZ
AD

A 
(TA

S)
PA

RC
EL

A R
EC

UP
ER

AD
A

SU
PE

RF
IC

IE

IN
VE

ST
IG

AD
AS

IN
VE

ST
IG

AD
A (

TA
S)

RE
CU

PE
RA

DA
(TA

S)

Cu
ad

ro
 N

o.
2-

A 
    

    
  

EV
AL

UA
CI

ON
 S

UP
ER

FI
CI

E 
SA

NE
AD

A
JU

LI
O-

DI
CI

EM
BR

E 
20

21

GE
RE

NC
IA 

RE
GI

ON
AL

PA
RC

EL
AS

SU
PE

RF
IC

IE



20 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR
OG

.
EJ

EC
.

% 
EJ

EC
.

PR
OG

.
EJ

EC
.

% 
EJ

EC
.

PR
OG

.
EJ

EC
.

 %
 EJ

EC
. 

PR
OG

.
EJ

EC
.

% 
EJ

EC
.

No
. 6,

 Ba
rah

ona
1

2,9
75

20
6

   
   

   
1,1

33
   

   

No
.11

,  C
otu

í
1

4,0
00

40
   

   
   

  
22

0
   

   
  

No
. 14

 Mo
nte

 Cr
isti

1
10

,00
0

33
3

   
   

   
1,8

32
   

   

TO
TA

L
3

0
0.0

0
16

,97
5

-
    

    
    

  
0.0

0
57

9
    

    
 

-
    

    
 

-
    

    
 

3,1
85

    
  

-
    

    
  

0.0
0

* R
eas

en
tam

ien
to:

 As
en

tam
ien

to 
can

cel
ad

o p
or 

res
ulu

ció
n, 

pa
ra 

san
ear

 y e
ntr

eg
ar 

nu
eva

me
nte

.

Pla
n O

per
ativ

o 2
021

 
Fu

ent
e: D

istr
ibu

ció
n d

e T
ierr

as.

Cu
ad

ro
 N

o.3
AS

EN
TA

MI
EN

TO
S C

AM
PE

SIN
OS

 A 
RE

AL
IZA

R
Ju

lio
-D

ici
em

br
e 2

02
1

OF
IC

IN
A 

RE
GI

ON
AL

  A
SE

NT
AM

IEN
TO

S
SU

PE
RF

IC
IE 

(TA
RE

AS
)

BE
NE

FIC
IA

RI
OS

CA
RG

A 
FA

MI
LIA

R



21 
 
 

 

 

 

 

 



22 
 
 

 



23 
 
 

 

 



24 
 
 

 



25 
 
 

 



26 
 
 

 

 



27 
 
 

 

 



28 
 
 

 

 



29 
 
 

º

 



30 
 
 

 

 

 

 



31 
 
 

 

 



32 
 
 

 

 



33 
 
 

 

 



34 
 
 

 

 

 



35 
 
 

 

 



36 
 
 

 

 



37 
 
 

 

 

 

 

 

 



38 
 
 

 

 



39 
 
 

 

 



40 
 
 

 

 



41 
 
 

 

 



42 
 
 

 

 

 



43 
 
 

 

 



44 
 
 

 

 



45 
 
 

 

 



46 
 
 

 

 

 



47 
 
 

 

 



48 
 
 

 

 



49 
 
 

 

 



50 
 
 

 

 



51 
 
 

 

 



52 
 
 

 

 



53 
 
 

 

 

 

 



54 
 
 

 

 



55 
 
 

 

 



56 
 
 

 

 



57 
 
 

 

 



58 
 
 

 

 



59 
 
 

 

 



60 
 
 

 

 



61 
 
 

 

 



62 
 
 

 

 



63 
 
 

 

 



64 
 
 

 

 



65 
 
 

 

 



66 
 
 

 

 



67 
 
 

 

 



68 
 
 

 

 



69 
 
 

 

 

 

 

 

 



70 
 
 

 

 

 



71 
 
 

 

 



72 
 
 

 

 



73 
 
 

 

 



74 
 
 

 

 



75 
 
 

 

 



76 
 
 

 

 



77 
 
 

 

 



78 
 
 

 

 



79 
 
 

 

 



80 
 
 

 

 



81 
 
 

 

 



82 
 
 

 

 



83 
 
 

 

 



84 
 
 

 



85 
 
 

 

PROGRAMADA EJEC. %EJEC.

N0.1  SAN CRISTOBAL 8,915,068                        6,024,570                      68%

N0.2  SAN FCO. DE MACORIS 866,320                           616,121                         71%

N0.3  DAJABON 2,864,660                        3,176,273                      111%

N0.4  NAGUA 6,795,000                        5,346,281                      79%

N0.5  HIGUEY 3,175,010                        4,818,764                      152%

No.6, BARAHONA 2,060                               92,025                           4467%

No.7 SAN JUAN 313,350                           236,646                         76%

N0.8  MAO  VALVERDE 2,696,585                        4,391,402                      163%

N0.9, SANTIAGO 1,998,900                        797,556                         40%

NO.10, BONAO 1,274,199                        1,483,837                      116%

N0.11  COTUÍ 873,000                           685,217                         78%

N0.12  LA VEGA 21,688                             4,285                             20%

N0.13  MONTE PLATA 5,192,669                        4,853,145                      93%

NO.14, MONTE CRISTI 3,174,160                        2,715,000                      86%

TOTAL 38,162,669                      35,241,122                    92.34

Fuente: Plan Operativo 2021
         Oficinas Regionales.

Cuadro No.68
EVALUACION DE LA PRODUCCION PECUARIA

Julio-Diciembre 2021

GERENCIAS REGIONALES 

PRODUCCION LECHE (LITROS)
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PROGRAMADA EJEC. %EJEC.

N0.1  SAN CRISTOBAL 431,418                           1,007,704                      234%

N0.2  SAN FCO. DE MACORIS 67,340                             9,569                             14%

N0.3  DAJABON 559,880                           176,531                         _

N0.4  NAGUA 186,600                           186,631                         100%

N0.5  HIGUEY 42,400                             153,950                         363%

No.6, BARAHONA -                                   23,009                           -

No.7 SAN JUAN 208,500                           -                                 -

N0.8  MAO  VALVERDE 182,393                           60,535                           33%

N0.9, SANTIAGO 201,400                           42,873                           21%

NO.10, BONAO 188,385                           48,549                           26%

N0.11  COTUÍ 255,000                           151,528                         59%

N0.12  LA VEGA 850                                  1,706                             201%

N0.13  MONTE PLATA 296,878                           236,413                         80%

NO.14, MONTE CRISTI 212,443                           -                                 -

TOTAL 2,833,487                        2,098,998                      74.08
Fuente: Plan Operativo 2021
           Oficinas Regionales.

Cuadro No.69
EVALUACION DE LA PRODUCCION PECUARIA

Julio-Diciembre 2021

GERENCIAS REGIONALES 

PRODUCCION CARNE DE RES (KGS)
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GERENCIAS REGIONALES PROGRAMADA EJECUCION % EJECUCION
N0.1  SAN CRISTOBAL 26,360 4,218                  16.00
N0.2  SAN FCO. DE MACORIS 9,175 40                       0.44
N0.3  DAJABON 18,327 5,280                  28.81
N0.4  NAGUA - -                          -                       
N0.5  HIGUEY 5,825 -                          0.00
No.6, BARAHONA 26,850 2,043                  7.61
No.7 SAN JUAN 29,265 14,558                49.75
N0.8  MAO  VALVERDE 19,865 229                     1.15
N0.9, SANTIAGO 18,600 2,424                  13.03
NO.10, BONAO 7,913 1,882                  23.79
N0.11  COTUÍ 21,428 928                     4.33
N0.12  LA VEGA 6,435 248                     3.85
N0.13  MONTE PLATA 6,793 5,618                  82.71
NO.14, MONTE CRISTI 2,946 309                     10.49
TOTAL 199,781             37,777 18.91
Fuente: Plan Operativo 2021
            Gerencias Regionales.

Cuadro No.72
EVALUACION DE SUPERFICIE PREPARADA (TAREA)

JULIO-DICIEMBRE 2021
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PROG. EJEC. %EJEC. PROG. EJEC. %EJEC.
CURSOS 118 7                6% 4,600               167             3.63          
TALLERES 155 32              21% 4,850               697             14.37        
CHARLAS 98 43 44% 4,219               2,048          48.54        
SEMINARIOS 40 - -                  1,600               - -            
CONFERENCIAS - 1                -                  -                       20               -            
JORNADAS - 53              0% -                       2,330          -            
SEGUIMIENTOS 70 - -                  420                  - -            
ENCUESTAS 71 5                7% 1,100               162             14.73        
ESTRUCTURACIONES 11 2                18% 550                  63               11.45        
REESTRUCTURACIONES 12 1                8% 600                  46               7.67          
REUNIONES 275 515 187% 4,650               20,255        435.59      
VISITAS 45 184 409% 1,800               7,535          418.61      
ENCUENTROS 3 9                300% 635                  660             103.94      
COORDINACIÓN 62                 26              42% 438                  335             76.48        
ACT. DEPORTIVAS 20                 - -                  600                  -            
INCORPORACIONES ASOCIACIONES 6                   -                  -                       -            
RECORRIDOS -                    24              -                  -                       911             -            
ENTREGAS -                    3                -                  -                       608             -            
CONGRESO COOPERATIVO -                    -                  -                       10.00        
ASAMBLEA -                    21              0% -                       966             -            
DIAGNOSTICO 6                   1                17% 21                    15               -            
OPERATIVOS MEDICOS 18                 - -                  1,620               -            
ORIENTACION AL PARCELERO 28 -                  28                    -            
CONSTRUCCION 0 -                  -                       -            
OPERATIVOS LIMPIEZA 0 -                  -                       -            
CONVOCATORIA 1                -                  77.00          
LANZAMIENTO 1                -                  50.00          
COMITÉ GESTOR 0 -                  -                       -            
TOTAL 1,038            929            89% 27,731             36,945        133.23      
Fuente: Plan Operativo 2021

            Departamento de Desarrollo Social

Cuadro No.73
DESARROLLO SOCIAL
JULIO-DICIEMBRE 2021

ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDADES CANTIDAD PARTICIPANTES
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UNIDAD

MEDIDA PROG. EJEC. % EJEC. PROG. EJEC %EJEC.

DESMONTE DE TERRENO TAS 30 790 2,633.33                 -             

CAMINOS INTERPARCELARIOS KMS -                 9 -                         50 59.10            118.20       

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA REG. COTUI UD 1 -                -                         -             
CONSTRUCCIÓN OFICINA ASENTAMIENTO 
CRISTOBAL UD 3 -                -                         -             
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO Y 
TINA UDS 2 -                -                         -             

REHABILITACION ESTACIÓN DE BOMBEO UD 2 -                -                         -             

SUMINISTRO DE TUBOS
UNIDAD 150 -                         -             

REHABILITACION DE CARRETERA
KMS. 1.30              -             

REHABILITACION DE CANAL
KMS. 12.00            -             

REHABILITACION DE LAGUNAS
M3 1,875.00       -             

EXTRACIIÓN DE BOMBA
UD. 4.00              -             

CONSTRUCCION DE LAGUNA
M3 23,750          -             

CONSTRUCCION DE MURO
KMS. 2.00              -             

CONSTRUCCION DE CANALES
KMS. 1.00              -             

CONSTRUCCION CASA PARA DONACIÓN
UD 1 - -                         -             

LIMPIEZA DE CANAL BAJO YUNA
UDS 1 - -                         -             

SISTEMA DE RIEGO UD 1 - -                         -             
Fuente: Plan Operativo 2021

Departamento Ingenieria

Cuadro No.74
EVALUACION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

JULIO-DICIEMBRE 2021

TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCION (CANTIDAD)  RECONSTRUCCION (CANTIDAD)  
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Tubos HG Y PVC 1021 -
Camioneta 4WD 1 -                         
Maquinarias y Equipos 
Agricolas 6 -                         

Otros 1 -                         

Electrobomba 18                      -                         
Caja de Empaque de 
Bomba

2                        -                         

Cheque de Succión
10 0

Caja de Empaque de 
Bomba

3                        0

Impulsor de 12 " Bomba 
Horinzontal

1                        0

Motor Electrico
4

4                        100

Electrobomba
4

14                      350

Transformadores
5 0

Motobomba 0

Electrobomba
3 0

Caja de Empaque 1                        0

Linea Media tension

Motor 
5 0

Pozos 10 0

Aforos 5 0

Geofísicos 5 0

Diagnosticos y 
levantamientos 10 0

Otros 0

TOTAL 1,090 43                 3.94                       

Plan Operativo 2021

Fuente: Departamento Ingenieria

CONSTRUCCIÓN

REPARACIONES

INSTALACION

Cuadro No.75
EVALUACION  DE POZO Y BOMBA

JULIO-DICIEMBRE 2021

DESINTALACIÓN

TIPO DE ACTIVIDADES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 
MATERIALES

EQUIPOS 
PROGRAMADOS

CANTIDAD 
PROGRAMADA EJEC. % EJEC.
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PROVINCIA Titulos Programados                                                                                                                                                                                                                                            Ejecución %Ejecución
Azua 651 -                                   
Hato Mayor 1,050 -                                   
La Altagracia 1 -                                   
Maria Trinidad Sanchez 600 -                                   
Montecristi 1,000.00 2 -                                   
Monte Plata 1,030.00 257 24.95
San Cristobal 2,687 -                                   
Santiago 1,050 3,434 327.05
Santo Domingo 668 -                                   
TOTAL 4,130.00 8,300 200.97

JULIO-DICIEMBRE 2021

Cuadro No.76

EVALUCIÓN DE TÍTULOS A ENTREGAR
POR EL PROGRAMA DE TITULACIÓN DEFINITIVA
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